KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
W SZCZECINIE
WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI

70-521 Szczecin, ul. Plac św. Piotra i Pawła 4/5 , tel. 47 78 11 425

e-mail: wzii@sc.policja.gov.pl

ZI – 2268 /26

Szczecin, dnia 25.09.2026 r.

Dotyczy ***zakupu i dostawy amunicji treningowej, barwiącej FX kal. 9 mm, przeznaczonej do zestawów FX SIMUNITION w ilości 5600 sztuk oraz amunicji treningowej barwiącej FX kal. 5,56x45 mm przeznaczonej do zestawów FX SIMUNITION w ilości 11 000 sztuk w ramach projektu pn. „IN SERVICE++", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027:***

Zakup zlecony poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U z 2026 r. Poz. 793) poniżej kwoty 170 000 zł.

Pytania z firmy Cenzin Sp. z o.o. z dnia 23.09.2026 r.

Pytanie nr 1:
Szanowni Państwo,
W związku z planowanym udziałem w postępowaniu na zakup i dostawę amunicji treningowej przeznaczonej do zestawów FX Simunition, ID 32824382, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do **18 grudnia 2026 r.** Przewidywany termin dostawy amunicji od Producenta, na co Wykonawca nie ma wpływu, pokrywa się z pierwotnym terminem wykonania zamówienia, co rodzi dla Wykonawcy ryzyko wystąpienia kar umownych wskazanych w par. 6 projektu umowy.

Odpowiedź: Wyrażam zgodę na wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 18 grudnia 2026 r.

Pytanie nr 2:
zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu na wymianę towaru na wolny od wad z 14 dni na 90 dni. W przypadku braku amunicji w magazynie Wykonawcy, czas potrzebny na jej sprowadzenie od Producenta wynosi ok. 3 miesięcy.

Odpowiedź: Wyrażam zgodę na wydłużenie czasu na wymianę towaru na wolny od wad z 14 dni na 90 dni.

W związku ze zmianami dotyczącymi wydłużenia terminu wykonania umowy oraz wydłużenia czasu na wymianę towaru na wolny od wad z 14 dni na 90 dni wprowadza się modyfikację zapisów w załączniku nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu - Projektowanych postanowieniach umowy w § 3 ust. 3. i § 8 dopisując ustęp 3.

Termin składania ofert zostaje wydłużony do 01.10.2026 r. do godziny 11.00.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
KWP w Szczecinie
Anna Małgorzata Pimpicka

Sporz.. D. Derda-Chudzińska
tel. 47 78 11 444

Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo
Rzeczpospolita Polska
Dofinansowane przez Unię Europejską

PROJEKT IN SERVICE++ Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszy Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027